

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO:
DUARTINA

DATA BASE
OUT / 2018

OBJETO:

0

PRAZO PROPOSTO

INICIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL
			PERIODO	720 DIAS	PERIODO	DIAS	PERIODO	DIAS	
			Prazo de liberação em 30 dias após a data de conclusão da 1ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	Prazo de liberação em 30 dias após a data de conclusão da 2ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS	Prazo de liberação em 30 dias após a data de conclusão da 3ª etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO DIAS	
1	PAVIMENTAÇÃO	m²		1.530,50					1.530,50
		R\$		96.242,21					18.134,76
2	DRENAGEM	m		407,12					407,12
		R\$		15.849,18					15849,18
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS									
RECURSOS ESTADUAL				100.000,00					100.000,00
RECURSOS PRÓPRIO				12.091,39					12.091,39
TOTAL				112.091,39					112.091,39

Duartina, 04 de outubro de 2018

ASSINATURA: _____
EUCLIDES MASSAYUKI MIZUMOTO
CREA: 0601140216